



COMUNE DI AMARONI

- Provincia di Catanzaro -



COPIA

Determinazione del Responsabile
AREA TECNICA E MANUTENTIVA
N. 99 del 08/03/2021

IL RESPONSABILE DEL AREA TECNICA E MANUTENTIVA:

OGGETTO: Lavori di "Adeguamento strutturale ed antisismico, di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene ed agibilità della scuola secondaria di primo grado del Comune di Amaroni". Approvazione stato finale dei lavori e certificato di regolare esecuzione CUP E45I17000020001 CIG 77711446E5

Rilevato che la sottoscritta ha assunto il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ed è stato nominato a svolgere tale funzione ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 con Decreto del Sindaco n. 8 del 28/09/2020;

Vista la delibera di C.C. n° 5 del 30.06.2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2020-2022;

Vista la delibera di C.C. n. 11 del 14.09.2020 con la quale è stata approvata la variazione di bilancio per il triennio 2020-2022;

Premesso:

- che nella programmazione dei lavori pubblici è stata inserita la previsione della realizzazione della predetta opera pubblica, finanziata dalla Regione Calabria ai sensi del Decreto D.G. n. 3 del 4.1.2017, Delibera G.R. n. 160/2016 “Patto per lo sviluppo della Regione Calabria “ – Delibera CIPE n. 26.202016 “FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno. Individuazione interventi di edilizia scolastica;
- che con contratto d'appalto rep. 151/2019 del 6.5.2019 registrato a Catanzaro il 14/5/2019 Serie 1T n. 2713, sono stati affidati all'Impresa EUROPA SUD srl con sede in Via Lico, n. 16 – 89851 San Costantino Calabro (VV) P.IVA 03052870791, i lavori di adeguamento strutturale ed antisismico, di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene ed agibilità della scuola secondaria di primo grado del Comune di Amaroni, per l'importo complessivo di € 406.059,01, al netto del ribasso del 33,11%;
- che con delibera Giunta Comunale n. 55 del 6.9.2019 si è provveduto all'approvazione della prima perizia di variante suppletiva con aumento del costo complessivo dell'opera;
- che in data 18.9.2019 è stato sottoscritto l'atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi, a seguito del quale l'importo contrattuale complessivo è risultato di € 423.877,03, con un maggior costo netto, quindi, di € 17.818,02;

Visto il certificato di ultimazione dei lavori, con il quale il direttore dei lavori certifica che in data 24/02/2021 sono stati ultimati i lavori in oggetto e che gli stessi sono stati eseguiti in tempo utile;

Vista la documentazione relativa allo stato finale e al certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, redatti in data 26/02/2021 da direttore dei lavori, costituita da:

- sommario registro di contabilità allo stato finale
- stato finale dei lavori al 26/02/2021
- certificato di pagamento n. 5 dell'importo di € 2.331,33 Iva compresa;
- relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione completo di:
 - attestazione di deposito del collaudo statico
 - certificati e dichiarazioni relative agli infissi
 - certificati e dichiarazioni relative all'installazione delle porte REI
 - certificato di conformità dell'impianto elettrico
 - certificato di conformità dell'impianto idrico-sanitario e di riscaldamento
 - verbale di tenuta della linea gas
 - attestato di qualificazione energetica dell'edificio
 - certificazione sulle barriere architettoniche
 - certificato su allacci idrici e fognari
 - dichiarazione su prevenzione incendi.

Vista la fattura n. 4 del 26/02/2021, relativa al pagamento del 5° S.A.L. stato finale, dell'importo complessivo di € 2.331,33 I.V.A. al 10% compresa, emessa dall'impresa EUROPA SUD srl con sede in Via Lico n. 16 – 89851 San Costantino Calabro (VV) P.IVA 03052870791;

Ritenuto opportuno procedere ad approvare gli atti contabili, redatti dal Direttore dei Lavori, relativi allo stato finale dei lavori a tutto il 26.02.2021 e di dover provvedere alla richiesta di erogazione alla Regione Calabria delle relative somme e successivamente alla liquidazione, in favore dell'Impresa esecutrice EUROPA SUD srl con sede in Via Lico, n. 16 – 89851 San Costantino Calabro (VV) P.IVA 03052870791 dello stato finale, per il quale la stessa ha prodotto fattura elettronica n. 4 del 26/02/2021 dell'importo complessivo di € 2.331,33 I.V.A. al 10% compresa;

Visto il D.U.R.C., attestante la regolarità contributiva dell'impresa EUROPA SUD srl con sede in Via Lico, n. 16 – 89851 San Costantino Calabro (VV) P.IVA 03052870791, rilasciato in modalità online prot. INAIL_25234882 in data 03/12/2020 e con scadenza il 02/04/2021;

Dato atto che l'intervento in oggetto è identificato dal codice C.I.G. 77711446E5;

Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art. 3 della Legge 13/08/2010 n. 136 in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Visto il D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 -nuovo codice degli appalti;

Visti gli atti;

DETERMINA

1. di approvare, per i motivi di cui in premessa, la documentazione relativa allo stato finale dei lavori ed al certificato di regolare esecuzione dei lavori in oggetto, costituita da:

sommario registro di contabilità allo stato finale

stato finale dei lavori al 26/02/2021

certificato di pagamento n. 5 dell'importo di € 2.331,33 Iva compresa;

relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione completo di:

- attestazione di deposito del collaudo statico
- certificati e dichiarazioni relative agli infissi
- certificati e dichiarazioni relative all'installazione delle porte REI
- certificato di conformità dell'impianto elettrico
- certificato di conformità dell'impianto idrico-sanitario e di riscaldamento
- verbale di tenuta della linea gas
- attestato di qualificazione energetica dell'edificio
- certificazione sulle barriere architettoniche
- certificato su allacci idrici e fognari
- dichiarazione su prevenzione incendi.

redatta dal direttore dei lavori dalla quale risulta il credito all'impresa EUROPA SUD srl con sede in Via Lico, n.16 – 89851 San Costantino Calabro (VV) P.IVA 03052870791 pari a € 2.119,39 oltre IVA al 10% per € 211,94 per complessivi € 2.331,33;

1. di liquidare in favore della Ditta EUROPA SUD srl con sede in Via Lico, n. 16 – 89851 San Costantino Calabro (VV) P.IVA 03052870791 la somma di € 2.119,39 relativa allo stato finale dei Lavori di adeguamento strutturale ed antisismico, di efficientamento energetico e di adeguamento alle normative vigenti in materia di sicurezza, igiene ed agibilità della scuola secondaria di primo grado del Comune di Amaroni", a saldo fattura n° 4 del 26/02/2021, ad avvenuta somministrazione della relative somma da parte della Regione Calabria;
2. in favore dell'Erario la somma di € 211,94, quale IVA da trattenere e riversare sulla fattura n. 3 del 25/02/2021, ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. 633, per come previsto dall'art. 1, comma 629 lettera b) della Legge 190/2014 (SPLIT PAYMENT) – Legge di stabilità 2015, ad avvenuta somministrazione della relative somma da parte della Regione Calabria;
3. di imputare la spesa complessiva di € 2.331,33, in relazione alla esigibilità della obbligazione, come segue:

Progr.	Esercizio	Cap/art.	Importo
1	2020	2402-020 int. 402202	€. 2.331,33

4. di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
5. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-bis,

comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6. di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni, che il presente provvedimento, sarà sottoposto al controllo contabile da parte del Responsabile del servizio finanziario, da rendersi mediante apposizione del visto di regolarità contabile e dell'attestazione di copertura finanziaria allegati alla presente determinazione come parte integrante e sostanziale;
7. La presente determinazione avrà esecuzione dopo il suo inserimento nella raccolta di cui all'art. 183, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;
8. La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa al servizio finanziario per i conseguenti adempimenti.
9. di rendere noto ai sensi dell'art. 3 della legge n° 241/1990 che la sottoscritta è la responsabile del procedimento.
- 10.

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Amaroni, li 08-03-2021

Il Responsabile dell'Area

Katia Trebian

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 267/2000, copia della presente è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data _____.

Amaroni, li

L'Impiegato Responsabile

Carminitana Antonietta

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria appone il VISTO di copertura della spesa ai sensi del T.U. D.Lgs. 267/2000 art. 153 comma 5.

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria appone il VISTO di regolarità contabile ai sensi del T.U. D.Lgs. 267/2000 art. 49.

Amaroni, li 08-03-2021

Il Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

ELVIRA RUSSO

ANNOTAZIONI: Copia della presente è trasmessa al Sindaco.